Evaluation du coût du	projet					
Nom Projet	DailyBank App					
Tâche	Intervenant	Durée (heures)	Coût horaire	Coût	Marge	Facturation
CDCU	James	4	40	160	32	192
Doc.technique	Ludovic	3,5	20	70	14	84
Doc.utilisateur	James	6	40	240	48	288
Cahier de tests	Zakaria	1,5	20	30	6	36
Total conception						600
Créer un compte	James	2	40	80	16	96
Clôturer un compte	James	3	40	120	24	144
Virement compte	Zakaria	2	20	40	8	48
Créditer/débiter compte	Zakaria	3	20	60	12	72
Gestion employés	Ludovic	6	20	120	24	144
Relevé mensuel en PDF	Ludovic	2	20	40	8	48
Débit exceptionnel	James	2	40	80	16	96
Gérer prélèvements	Zakaria	4	20	80	16	96
Simuler emprunt	Zakaria	4	20	80	16	96
Simuler assurance emprunt	James	3	40	120	24	144
Total développement						984
Total Hors taxes						1584
Total sans marge	1320					
Total avec marge	1584					
Marge	16,67%					